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Aktifitas-aktifitas pada suatu proyek memerlukan sumber daya yang 
bertugas untuk mengerjakan aktifitas-aktifitas tersebut, maka akan dapat di 
perkirakan dan direncanakan durasi dan biaya untuk penyelesaian aktifitas 
tersebut. Untuk memperpendek waktu pelaksanaan proyek dapat dilakukan 
penambahan sumber daya, tetapi disisi lain biaya pelaksanaan akan meningkat. 
Untuk dapat menganalisa percepatan waktu dalam menyelesaikan suatu 
proyek dapat digunakan metode cut set system, penyesuaian sumber daya untuk 
dapat mengefisiensikan alokasi sumberdaya pada tiap aktifitas juga diperlukan, 
sehingga dapat menghasilkan durasi yang diinginkan. Alasan dilakukan analisa 
metode cut set ini untuk mengetahui hubungan antara durasi waktu yang 
diinginkan dengan pertambahan biaya dalam menyelesaikan suatu proyek, 
sehingga akan didapatkan pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan produktif 
yang akan melancarkan aliran proses pekerjaan konstruksi. 
Hasil dari analisa metode cut set ini didapatkan pertambahan biaya sebesar  
Rp. 79.042.724 dari biaya normal proyek Rp. 6.957.703.309 menjadi Rp. 
7,036,746,033. Dan durasi normal proyek 455 hari menjadi 449 hari. Durasi 
metode Cut Set lebih cepat 1,31% dari pada durasi normal proyek dan jumlah 
biaya total metode Cut Set mengalami kenaikan sebesar 1,13% dari pada biaya 
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 BAB IV :  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang data yang telah di kumpulkan dari 
lapangan serta beberapa analisa untuk mengolah data, serta 
hasil perhitungan analisa percepatan pelaksanaan proyek  
konstruksi. 
 BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang 
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3. Bagi penulis 
Studi ini dapat memberikan konstribusi bagi ilmu yang telah 
penulis peroleh, sehingga kelak penulis dan penyelenggara 
konstruksi pada umumnya dapat menerapkanya. Serta pemenuhan 
salah satu syarat kelulusan program studi S1 jurusan Teknik Sipil 
Institut Teknologi Nasional Malang. 
 
1.8      Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut : 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, 
pembahasan masalah, manfaat kajian dan sistematika 
penulisan 
 BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang uraian pengertian percepatan waktu 
dan biaya proyek konstruksi dan metode percepatan 
pelaksanaan proyek konstruksi. 
 BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini, dimulai dari tahapan penelitian, data 
penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data serta 
kerangka kerja penelitian yang digunakan. 
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2. Anggaran biaya yang dihitung di ambil dari biaya langsung yang 
terdapat dalam kontrak dan biaya tidak langsung yang diasumsikan 
berdasarkan keadaan proyek. 
3. Biaya harga satuan, produktifitas dan peralatan dibuat sesuai dengan 
data pada rencana anggaran biaya proyek. 
4. Perencanaan penjadwalan proyek dan durasi tiap aktifitas berdasarkan 
data dari time schedule. 
 
1.7 Manfaat Kajian 
Adapun manfaat dari kajian ini adalah : 
1. Manfaat teoritis dan akademis 
Untuk menambah wawasan kajian manajemen konstruksi yang ada 
pada Jurusan Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut 
teknologi Nasional Malang. 
2. Manfaat praktis 
1. Bagi Pemerintah 
Memberikan masukan-masukan pada pemerintah mengenai sistem 
percepatan pelaksanaan proyek konstruksi. 
2. Bagi masyarakat 
Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umun 
berupa informasi-informasi tentang metode percepatan waktu dan 
biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Karena masyarakat 
merupakan konsumen utama dalam jasa konstruksi. 
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1.4      Maksud  
Maksud dari analisa percepatan cut set system pada proyek pembangunan 
Laboratorium dan Ruang Praktikum SMAN 3 Samarinda, Kalimantan Timur ini 
adalah untuk mengetahui percepatan waktu maksimal dan biaya yang terjadi jika 
di lakukan percepatan pada proyek tersebut. 
 
1.5     Tujuan 
Adapun tujuan dalam analisa metode cut set system pada proyek ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mendapatkan percepatan waktu maksimal dan jumlah biaya 
pada pelaksanaan proyek Pembangunan Laboratorium dan Ruang 
Praktikum SMAN 3 Samarinda, Kalimantan Timur.. 
2. Untuk mendapatkan perbandingan biaya dan waktu antara hasil analisa 
metode cut set dengan perhitungan biaya dan waktu dari proyek 
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMAN 3 
Samarinda, Kalimantan Timur.. 
 
1.6      Batasan Masalah 
Dalam analisa metode cut set system ini akan dibatasi permasalahannya 
sebagai berikut : 
1. Jenis pekerjaan yang yang di analisa adalah keseluruhan pelaksanaan 
pekerjaan proyek. 
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menyelesaikan suatu proyek, sehingga akan didapatkan pemanfaatan ruang yang 
lebih efisien dan produktif yang akan melancarkan aliran proses pekerjaan 
konstruksi. 
 
1.2       Identifikasi Masalah 
Menganalisa biaya dan waktu dengan metode cut set system, agar dapat 
menemukan durasi tercepat dan jumlah pertambahan biaya pada pelaksanaan 
proyek Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMAN 3 Samarinda, 
Kalimantan Timur. 
 
1.3       Rumusan Masalah 
Dalam penerapan metode cut set system ini, didapat permasalahan yang 
akan dianalisa, yaitu : 
1. Berapakah percepatan waktu maksimal dan jumlah biaya pada 
pelaksanaan proyek Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum 
SMAN 3 Samarinda, Kalimantan Timur.? 
2. Bagaimana perbandingan waktu dan biaya hasil analisa dengan 
perhitungan biaya dan waktu dari proyek Pembangunan Laboratorium 











1.1       Latar Belakang 
Waktu dan biaya adalah merupakan faktor utama dalam proyek yang harus 
dipertimbangkan. Dibutuhkan pengalaman kontraktor dalam mengestimasi biaya 
dan waktu. Kedua hal tersebut sangat berperan dalam tahap perencanaan, 
penjadwalan dan pengendalian yang sangat mempengaruhi kelancaran pada 
proses pelaksanaan proyek konstruksi. 
Aktifitas-aktifitas pada suatu proyek memerlukan sumber daya yang 
bertugas untuk mengerjakan aktifitas-aktifitas tersebut, maka akan dapat di 
perkirakan dan direncanakan durasi dan biaya untuk penyelesaian aktifitas 
tersebut. Untuk memperpendek waktu pelaksanaan proyek dapat dilakukan 
penambahan sumber daya, tetapi disisi lain biaya pelaksanaan akan meningkat. 
Untuk dapat menganalisa percepatan waktu dalam menyelesaikan suatu 
proyek dapat digunakan metode cut set system, penyesuaian sumberdaya untuk 
dapat mengefisiensikan alokasi sumberdaya pada tiap aktifitas juga diperlukan, 
sehingga dapat menghasilkan durasi yang diinginkan dengan biaya yang 
minimum. 
Dengan menyusun ulang aktifitas-aktifitas pada pelaksanaan proyek dan 
pemilihan sumber daya yang tepat dan mencoba beberapa alternatif, memang 
akan membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan keputusan.  
Alasan dilakukan analisa metode cut set ini untuk mengetahui hubungan 
antara durasi waktu yang diinginkan dengan pertambahan biaya dalam 
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5. Penggunaan metode yang efektif 
Metode dalam konstruksi berkaitan dengan sistem kerja dan 
tingkat penguasaan pelaksana terhadap metode tersebut serta 
ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Metode konstruksi yang 
tepat dan efektif akan mempercepat penyelesaian aktifitas yang 
bersangkutan. 
 Cara-cara tersebut dapat dilaksanakan secara terpisah maupun 
kombinasi, misalnya kombinasi penambahan jam kerja sekaligus 
penambahan jumlah tenaga kerja, biasa disebut dengan giliran, dimana 
unit pekerja untuk pagi sampai sore berbeda dengan unit pekerja untuk 
sore sampai malam hari.   
2.7       Metode Cut Set Sistem 
Metode Cut set adalah suatu metode pemotongan atau penekanan waktu 
aktifitas yang berada pada lintasan kritis. Dalam proses mempercepat 
penyelesaian proyek dengan melakukan penekanan atau kompresi, diusahakan 
agar pertambahan biaya yang ditimbulkan seminimum mungkin. Pengendalian 
biaya ditunjukan pada biaya langsung karena biaya tersebut akan bertambah 
nilainya. Apabila kompresi dilakukan pada aktifitas yang bukan dalam lintasan 
kritis, maka waktu penyelesaian proyek sebenarnya tidak akan berkurang (Dennis 
Lock, 1983). 	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2. Penambahan Tenaga kerja 
Penambahan jam kerja dimaksudkan sebagai penambahan jumlah 
pekerja dalam suatu unit pekerja untuk melaksanakan suatu aktifitas 
tertentu tanpa menambah jam kerja. Dalam penambahan jumlah tenaga 
kerja yang perlu diperhatikan adalah ruang kerja yang tersedia, apakah 
terlalu sesak, karena penambahan tenaga kerja pada suatu aktifitas 
tidak boleh mengganggu pemakaian tenaga kerja untuk aktifitas lain 
yang sedang bejalan pada saat yang sama. Selain itu harus diimbangi 
dengan penambahan pengawasan karena ruang kerja yang sesak dan 
pengawasan yang kurang akan menurunkan produktifitas kerja. 
3. Pergantian atau penambahan peralatan 
Penambahan peralatan dimaksudkan untuk menambah 
produktifitas, namun perlu diperhatikan adanya penambahan biaya 
langsung untuk mobilitas dan demobilitas alat tersebut. Durasi proyek 
juga dapat dipercepat dengan penggantian peralatan yang mempunyai 
produktifitas lebih tinggi. Juga perlu diperhatikan luas lahan untuk 
menyediakan tempat bagi peralatan tersebut dan pengaruhnya terhadap 
produktifitas kerja. 
4. Pemilihan sumber daya yang berkualitas 
Yang dimaksud dengan sumber daya yang berkualitas adalah 
tenaga kerja yang mempunyai tingkat produktifitas yang tinggi dengan 
hasil yang baik. Dengan tenaga kerja yang berkualitas, maka aktifitas 
akan lebih cepat terselesaikan. 
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Perumusan Cost Slope, Sebagai berikut : 
 
CostSlope = crashcost − normal costnormalduration− crashduration  
 
 
2.6       Percepatan Waktu  
Pada proyek sering terjadi penyelesaiannya harus lebih cepat dari waktu 
normalnya. Dalam hal ini pimpinan proyek dihadapkan kepada masalah 
bagaimana mempercepat penyelesaian proyek dengan biaya yang minimal. 
Untuk mengoptimalkan waktu dan biaya sangat dibutuhkan proses 
mempercepat atau mengkompres durasi proyek. Perhitungan dalam proses 
percepatan ini hanya dilakukan pada aktifitas-aktifitas yang berada pada lintasan 
kritis dengan maksud agar dicapai pengurangan waktu proyek sebesar-besarnya, 
dengan pengeluaran biaya yang sekecil-kecilnya. 
Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat 
durasi total proyek, yaitu ( Soeharto 1995) : 
1. Penambahan Jumlah Jam Kerja (Kerja lembur). 
Kerja lembur dapat dilakukan dengan menambah jam kerja per 
hari, tanpa menambah tenaga kerja, penambahan ini bertujuan untuk 
memperbesar produksi selama satu hari sehingga penyelesaian suatu 
aktifitas akan lebih cepat. Yang perlu diperhatikan di dalam 
penambahan jam kerja adalah lamanya waktu bekerja seseorang dalam 
satu hari. Jika seseorang terlalu lama bekerja selama satu hari, maka 
produktifitas orang tersebut akan menurun karena terlalu lemah. 
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2.5.2 Elemen Biaya Normal dan Biaya Percepatan 
Untuk elemen biaya juga mengalami perubahan pada saat diadakan proses 
percepatan penyelesaian proyek, yaitu (Soeharto, 1995) : 
a. Normal Cost 
Biaya ini berkaitan dengan penyelesaian proyek dalam waktu normal. 
Biaya ini merupakan biaya minimum dari biaya langsung menurut 
estimator, yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktifitas selama 
normal time. Perkiraan biaya ini adalah pada saat perencanaan dan 
penjadwalan bersamaan dengan penentuan normal time. 
b. Crash Cost 
Biaya crash kegiatan merupakan biaya yang dipergunakan untuk 
melaksanakan aktifitas tersebut dalam jangka waktu sebesar durasi 
crash nya. Biaya ini memacu pekerjaan untuk lebih cepat selesai. 
Biaya crash akan menjadi lebih besar dari biaya normal semula, hal ini 
mengakibatkan waktu menjadi lebih cepat dari waktu normal. 
 Dengan mengunakan variabel waktu dan biaya pada saat normal ataupun 
dipercepat, maka akan didapatkan pertambahan biaya untuk mempercepat suatu 
aktifitas per satuan waktu yang disebut dengan Cost Slope ( Soeharto, 1995) 
sehingga :  
 
Cost Slope  =   Biaya (cost) per satuan waktu untuk memperpendek  
waktu penyelesaian proyek atau aktifitas. 
= Perbandingan antara pertambahan biaya dengan 
percepatan waktu pelaksanaan proyek. 
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contohnya, supervisi lapangan, asuransi, pengukuran, honoranium arsitek dan 
insinyur. 
Biaya tidak langsung cenderung meningkat bila durasi waktu pelaksanaan 
proyek meningkat pula. Sebagai contoh, kantor lapangan, kantor lapangan 
biasanya disewa bulanan. Biaya dari sewa dan biaya tidak langsung yang lain 
akan meningkat sesuai berapa bulan waktu pelaksanaan proyek tersebut. 
 
2.5       Hubungan Antara Waktu dan Biaya 
Dengan dipercepatnya durasi dari suatu proyek, maka pasti akan terjadi 
perubahan pada nilai waktu dan biaya 
 
2.5.1 Elemen Waktu Normal dan Waktu Cepat 
Terdapat dua nilai waktu yang akan ditunjukan tiap aktifitas dalam 
jaringan kerja pada saat terjadi percepatan, yaitu (Soeharto, 1995) : 
a. Normal Time 
Adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan 
dengan sumber daya normal yang ada tanpa adanya biaya tambahan 
lain dalam proyek. 
b. Crash Time 
Adalah waktu yang akan dibutuhkan proyek, sehingga durasi 
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2.4 Jenis Biaya Pada Proyek Konstruksi 
 Biaya proyek yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi meliputi 
biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost), dimana 
biaya proyek ini sangan berkaitan denga lamanya waktu pelaksanaan proyek 
(Soeharto, 1995) 
 
2.4.1 Biaya Langsung (Direct Cost) 
 Biaya langsung untuk proyek meliputi upah tenaga kerja, material dan 
biaya pemakaian peralatan yang mempunyai hubungan erat dengan aktifitas 
proyek. 
 
2.4.2 Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 
  Biaya tidak langsung adalah biaya yang diperlukan pada suatu proyek 
yang tidak dapat dibutuhkan atau diperlukan dengan aktifitas tertentu pada proyek 
tersebut dan pada beberapa kasus tidak dapat dihubungkan pada proyek-proyek 
tertentu. Biaya tidak langsung dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : 
1. Biaya pengeluaran umum (general overhead) 
2. Biaya pengeluaran proyek (project overhead) 
Biaya pengeluaran umum adalah biaya yang dibutuhkan dalam suatu 
proyek, tetapi tidak dapat dihubungkan langsung dengan biaya proyek. Contohnya 
biaya kantor, seperti utilitas, asuransi jiwa, mobilisasi, akuntan, penggajian 
pegawai. 
Biaya pengeluaran proyek adalah biaya yang diperlukan pada suatu proyek 
tetapi tidak dapat dihubungkan secara langsung pada suatu aktifitas tertentu, 
	   18	  
Contoh perhitungan mundur : 
	  
Perhatikan bahwa node 3 dan node 1 merupakan merger node. 
Sehingga pada node 3, waktu paling lambat selesainya E dan F (late 
finish) harus bersamaan. Akibatnya aktivitas F mempunyai waktu 
kelonggaran (free float). Demikian juga pada node 1, aktivitas A, B 
dan C harus selesai secara bersamaan. Sehingga aktivitas A dan C 
mempunyai waktu kelonggaran (free float). 
3. Perhitungan float/slack  
Diartikan sebagai skala waktu yang longgar bagi pelaksanaan suatu 
aktifitas, sehingga aktifitas tersebut pelaksanaannya dapat diperlambat 
secara maksimum sesuai dengan besar slack agar jadwal pelaksanaan 
proyek tidak terganggu. 
Suatu aktifitas dikatakan kritis apabila : 
ES = LS  atau MA = ML 
Ini berarti aktifitas tersebut tidak dapat digeser ke kiri atau ke 
kanan secara skala waktu. Apabila aktifitas kritis tersebut saling 
berhubungan maka terjadilah lintasan kritis. 
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tidak dapat dimulai karena harus menunggu aktifitas E. Sebab pekerjaan H 
harus menunggu D dan E selesai semuanya. Ini artinya bahwa D 
mempunyai kelonggaran waktu (free float) selama 2 hari hingga aktifitas 
E selesai agar aktifitas H tidak terganggu. Demikian juga pada node 6.  
 
2. Perhitungan Mundur 
Untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak pada langkah 
perhitungan maju, perlu dilakukan perhitungan mundur, yaitu : 
a. Saat paling lambat diijinkan pada event terakhir dari jaringan kerja 
tersebut disamakan dengan saat paling awal untuk event tersebut 
yang didapat dari cara perhitungan mau (SL=SA). 
b. Saat mulai (start) paling lambat yang masih diijinkan untuk suatu 
aktifitas (ML) adalah sama dengan saat akhir paling lambat (SL) 
yang diijinkan untuk pekerjaan berikutnya dikurangi waktu 
pelaksanaan aktifitas tersebut (d). 
c. Untuk burst event, saat paling lambat yang diijinkan untuk 
terjadinya suatu event sama dengan harga terkecil dari saat mulai 
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b. Tiap-tiap aktifitas mulai paling awal (MA) disamakan dengan saat 
paling terjadinya event sebelumnya (MA=SA), sehingga dapat 
dilutiskan rumus sebagai berikut : 
BA = MA + d = SA = d 
c. Untuk merge event, saat dimulai paling awal terjadinya aktifitas 
disamakan dengan harga terbesarnya dari saat berakhir paling awal 
dari aktifitas-aktifitas sebelumnya. 
Contoh perhitungan maju : 
	  
 
Perhatikan pada node-node merger, waktu paling cepat selesai 
(early finish) merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing 
aktifitas yang berakhir pada node merger. Hal ini dimaksudkan agar 
selesainya aktifitas tersebut tidak mengganggu dimulainya aktifitas 
berikutnya. Contoh aktifitas D berdurasi 4 hari, apabila dikerjakan mulai 
hari ke-1 semestinya akan berakhir pada hari ke-5. Akan tetapi aktifitas D 
baru dianggap berakhir pada hari ke-7. Hal ini disebabkan karena, jika D 
berakhir pada hari ke-5, aktifitas berikutnya yaitu aktifitas H tetap saja 
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2.3.2  Penentuan Jalur Lintasan 
 Lintasan kritis (Critical path) adalah lintasan yang paling menentukan 
penyelesaian proyek, digambarkan dengan dua anak panah yang sejajar (Badri 
1997). 
Kegunaan dan fungsi dari lintasan adalah sebagai berikut : 
1. Apabila terjadi penundaan pekerjaan pada lintasan kritis maka akan 
mengakibatkan seluruh proyek tertunda penyelesaiannya. 
2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya jika pekerjaan-pekerjaan 
pada lintasan kritis dipercepat. 
3. Pengawasan biasanya “diketatkan”  pada lintasan kritis saja, agar 
pekerjaan tersebut tidak tertunda. Jika memungkinkan dapat 
dipersingkat waktunya dengan tambahan biaya atau lembur. 
4. Time Slack ( kelonggaran waktu ) yang terdapat pada pekerjaan-
pekerjaan yang tidak dilalui oleh lintasan kritis dapat digunakan 
untuk pengalokasian sumber daya, alat-alat dan biaya pada pekerjaan 
di lintasan kritis. 
Untuk menentukan lintasan kritis atau jalur kritis dari suatu pekerjaan, 
dapat digunakan perhitungan : 
1. Perhitungan Maju 
Dalam perhitungan maju digunakan anggapan sebagai berikut : 
a. Saat awal untuk terjadinya kejadian (event) yang pertama dari 
jaringan kerja disamakan dengan nol. (SA=0) 
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4. Kombinasi Merge Event dan Burst Event 
Apabila dua aktifitas harus selesai terlebih dahulu sebagai syarat 
sebelum dua aktifitas lain dapat dikerjakan 
Untuk dapat menampilkan hubungan aktifitas satu dengan yang lain 
dapat dipakai aktifitas palsu atau fiktif yang dikenal dengan aktifitas 
Dummy. Dummy merupakan kelemahan jaringan kerja diagram panah, 
sebab jika terlupa member dummy maka akan terjadi tidak adanya 
ketentuan yang jelas terhadap aktifitas satu dengan yang lain, atau 
merubah logika. Apabila terlalu banyak menggunakan dummy maka 
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Gambar 2.1 





2.3.1 Hubungan Antar Aktifitas 
Ada beberapa hubungan antar aktifitas pada sebuah diagram panah. 
Hubungan tersebut menunjukan urutan tiap aktifitas yang terjadi, maka akan dapat 
dilihat aktifitas yang saling berhubungan dan aktifitas yang tidak saling 
berhubungan. Berikut penjelasan macam-macam hubungan yang terjadi pada 
diagram panah : 
1. Sistem Garis Lurus 
Diagram ini menunjukan hubungan aktifitas yang berurutan, 
dimana pekerjaan yang baru dapat dilaksanakan jika pekerjaan yang 
lain telah selesai. 
2. Merge Event 
Yaitu bila beberapa aktifitas harus diselesaikan terlebih dahulu 
sebelum aktifitas selanjutnya dapat dimulai, artinya akhir dari aktifitas 
tersebut adalah awal dari aktifitas selanjutnya. 
3. Burst Event 
Adalah beberapa aktifitas baru dapat dimulai setelah suatu aktifitas 
selesai dikerjakan (pra syarat). 
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Tabel 2.1 




Februari Maret April Mei Juni Juli 
1 Persiapan       
2 Galian tanah       
3 Pondasi       
4 Urugan kembali       
5 Dinding       
6 Atap       
 
2.3       Metode Jaringan Kerja 
Metode jaringan kerja ini berkembang pertama kali di Amerika pada awal 
tahun 1957 yang dikenal dengan Critical path Method (CPM). (Soeharto, 1995). 
Metode ini diciptakan setelah adanya kebutuhan yang mendesak, yaitu 
bagaimana mengorganisir suatu proyek yang melibatkan ribuan aktifitas yang 
harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Dengan adanya metode ini semua 
aktifitas dapat diperlihatkan rangkaiannya melalui suatu diagram yang disebut 
dengan diagram panah (Arrow Diagram). 
Dalam diagram ini status aktifitas digambarkan dan ditentukan dalam 
jaringan kerja (network), dengan mempertimbangkan beberapa jenis hubungan 
antar aktifitas. Urutan aktifitas tersebut menjelaskan ketergantungan dari suatu 
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 Pada diagram ini, terdapat tiga informasi yang dijelaskan, yaitu pekerjaan 
yang sedang berlangsung, pekerjaan yang sudah dimulai dan pekerjaan yang akan 
dikerjakan selanjutnya. Diagram balok ini mempunyai sejumlah manfaat 
dibandingkan dengan sistem penjadwalan yang lain. Bentuk grafiknya sederhana 
dan mudah dimengerti, oleh karena itu dapat diaplikasikan oleh semua kalangan 
luas, demikian juga dengan penggunaannya di dalam pelaksanaan. Gambaran ini 
membantu perencanaan jadwal pada tingkat pendahuluan dari proyek-proyek 
konstruksi dan perekayasaan dimana perubahan-perubahan sering terjadi. 
 Disamping keuntungan di atas, diagram balok juga mempunyai 
keterbatasan dan kelemahan, antara lain: 
1. Hubungan antara aktifitas tidak dapat dilihat dengan jelas. 
2. Diagram balok sulit dipergunakan pada pekerjaan pengawasan, karena 
aktifitas yang sangat memerlukan ketepatan waktu tidak terlihat 
dengan jelas. 
3. Alternatif untuk memperbaiki jadwal pelaksanaan yang lain tidak 
dapat dibaca pada diagram balok. 
4. Bila satu atau beberapa aktifitas mengalami keterbatasan maka 
gambaran situasi keseluruhan proyek tersebut sulit untuk diketahui 
secara tepat sampai seberapa jauh hal tersebut akan mempengaruhi 
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4. Diangram Precendence ( Precendence Diagram ) 
 
       Sumber : Soeharto, 1995 
 Masing-masing dari metode memiliki ciri-ciri sendiri, dasar pemikiran 
metode tersebut harus berorientasi pada maksud penggunaannya. Suatu pekerjaan 
konstruksi pada dasarnya dipecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil sehingga 
dapat dianggap sebagai suati unit pekerjaan yang dapat berdiri sendiri dan satu 
pekerjaan dengan jadwal yang tertentu pula. 
 Untuk pekerjaan yang tidak begitu rumit dan banyak unit aktifitasnya, 
serta bentuk dan proses konstruksinya sederhana, biasanya digunakan metode 
Diagram Balok ( Gantt/Bar Chart ). 
 
2.2.1  Diagram Balok ( Gantt/Bar Chart ) 
 Diagram balok ini diciptakan oleh Henry Gantt, oleh karena itu diagram 
balok ini sering disebut dengan Gantt Bar chart. Sumbu X adalah skala waktu dan 
sumbu Y adalah aktifitas yang direncanakan untuk diketahui waktu 
pelaksanaannya yang digambarkan dengan garis horisontal tebal ( Batang ), 
panjang batang tersebut menyatakan lamanya suatu aktifitas dengan waktu awal 
dan selesainya. 
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penjadwalan akan ditentukan kapan aktifitas-aktifitas dimulai, ditunda dan 
diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan dapat 
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. 
Untuk merencanakan penjadwalan dari aktifitas pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi dikenal beberapa metode, yaitu : 
1. Diagram Balok ( Gant/Bar Chart ) 
No Kegiatan Durasi Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 Persiapan       
2 Tanah       
3 Pondasi       
4 Dinding       
 
2. Diagram Garis ( Time/Production Graph ) 
 
3. Diagram Panah ( Arrow Diagram ) 
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hingga akhir bulan Desember 2012. Karena beberapa faktor kendala 
sehingga kinerja proyek terhambat dan Tim Pelaksana meminta 
penambahan waktu kerja di awal tahun 2013. Oleh karena itu penelitian 
ini akan mengevaluasi time schedule proyek tersebut dengan menerapkan 
salah satu metode percepatan. Kali ini metode yang akan digunakan ialah 
metode cut and crashing dimana tujuannya ialah mereduksi durasi tiap-
tiap pekerjaan sesuai kebutuhan sehingga waktu penyelesaian proyek lebih 
cepat. Dari keenam hasil analisis cut and crashing yang di lakukan 
didapatkan percepatan proyek dapat dilakukan hingga 71 hari atau15 hari 
lebih cepat dari hari normal yaitu 86 hari dengan biaya percepatan sebesar 
Rp9.397.368.110,02 atau mengalami penurunan biaya dari biaya normal 
yaitu Rp 9.566.572.563,62. Persentase perbandingan waktu percepatan 
proyek yang dipilih ialah kurang lebih 17,44 % lebih cepat dari waktu 
normal, sedangkan untuk biaya percepatan ialah kurang lebih 1,77 % lebih 
kecil dari biaya normal dengan keuntungan per hari sebesar Rp 
2.383.161,32.  
 
2.2     Penjadwalan Proyek 
Jadwal kegiatan pelaksanaan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan 
biaya proyek. Jadwal kegiatan proyek adalah urutan kegiatan dari awal sampai 
akhir pelaksanaan. Waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dipisahkan. 
Penjadwalan merupakan suatu fase yang menerjemahkan suatu 
perencanaan ke dalam suatu diagram yang sesuai dengan skala waktu. Dalam 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 
1. Ersyad Sudarmono, Teknik Sipil S-1, Institut Teknologi Nasional 
Malang, 2010. “Penerapan Metode Cut Set System Untuk Optimasi 
Biaya dan Waktu pada Proyek Pembangunan gedung Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Brawijaya Malang”. Analisa penerapan metode cut 
set sistem dilakukan untuk mengoptimalisasi biaya dan waktu pada 
pelaksanaan proyek, sehingga dapat dilakukan pengendalian yang 
mempengaruhi kelancaran proyek. Metode ini dilakukan dengan beberapa 
langkah pengerjaan antara lain : menentukan lintasan kritis, mengkompres 
kegiatan yang berada pada lintasan kritis dan menganalisa waktu dan biaya 
yang dilakukan pada ketiatan dengan cost slope terendah sampai tertinggi. 
Hasil dari analisa ini diperoleh waktu dan biaya optimum sebesar Rp. 
2.733.004.933,00 selama 47 hari. 
2.  Novine Maharstuti, Teknik Sipil, Universitas Jember , 2013 
.“Percepatan Time Schedule Proyek Pembangunan Gedung Dekanat 
Fakultas Teknik Universitas Jember Dengan Metode Cut dan 
Crashing” Penyelesaian proyek tahap pertama sempat tertunda beberapa 
tahun terakhir karena beberapa faktor. Proyek pembangunan tahap dua 
yang dilaksanakan pada akhir 2012 merupakan lanjutan pekerjaan proyek 
dari tahap sebelumnya yang terdiri dari pekerjaan struktur lantai satu 
seperti kolom dan plat lantai dua. Proyek ini direncanakan hingga 
mencapai tiga lantai dan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2012 
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Pengumpulan	  Data	   Metodologi	  Penelitian	  
Perhitungan	  dengan	  metode	  Cut	  Set	  :	  	  -­‐ Menyusun	  Jaringan	  Kerja	  -­‐ Melakukan	   kompresi	   pada	  lintasan	  kritis	  -­‐ Menyusun	   kembali	   jaringan	  kerja	   	  
Membandingkan	  hasil	  menggunakan	  metode	  cut	  set	  dengan	  perhitungan	  proyek	  
Kesimpulan	  dan	  Saran	  
Selesai 





Contoh Hasil Perhitungan Durasi Biaya Total 
 





0 20 16500 16000 32500 
1 19 17000 15200 32250 
2 18 17500 14400 31900 
3 17 18250 13600 31850 
4 16 19000 12800 31800 
5 15 19750 12000 31750 
6 14 20600 11200 31800 
7 13 21450 10400 31850 
8 12 22550 9600 32150 
 
Dari tabel dapat dilihat bahwa kompresi ke-5 atau dengan durasi dipercepat 
menjadi 15 hari dapat dihasilkan cost minimum. 
 
 
3.6 Evaluasi Hasil Analisa 
Dari hasil analisa waktu dan biaya yang dilakukan dapat dibandingkan 
antara jadwal dan biaya proyek dari hasil metode cut set dengan jadwal 
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Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas C berkurang 3 hari = Rp. 750,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 3 hari = Rp. 1500,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas E berkurang 2 hari = Rp. 1500,00 
 
Biaya total = Rp. 21.450,00 
Kompresi 8 
 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas A berkurang 1 hari = Rp. 500,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas B berkurang 2 hari = Rp. 1200,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas C berkurang 3 hari = Rp. 750,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 3 hari = Rp. 1500,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas E berkurang 2 hari = Rp. 1500,00 
 
Biaya total = Rp. 22.550,00 
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Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas E berkurang 2 hari = Rp. 1500,00 
 
Biaya total = Rp. 19.750,00 
Kompresi 6 
 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas B berkurang 1 hari = Rp. 600,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas C berkurang 2 hari = Rp. 500,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 3 hari = Rp. 1500,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas E berkurang 2 hari = Rp. 1500,00 
Biaya total = Rp. 20.600,00 
Kompresi 7 
 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas B berkurang 2 hari = Rp. 1200,00 
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Biaya total = Rp. 18.250,00 
Kompresi 4 
 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas C berkurang 1 hari = Rp. 250,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 3 hari = Rp. 1500,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas E berkurang 3 hari = Rp. 750,00 
 
Biaya total = Rp. 19.000,0 
Kompresi 5 
 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas C berkurang 1 hari = Rp. 250,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 3 hari = Rp. 1500,00 





Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 2 hari = Rp. 1000,00 
Slack aktifitas C menjadi 0 





Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas C berkurang 1 hari = Rp. 250,00 
Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 3 hari = Rp. 1500,00 




Contoh Perhitungan Durasi Cepat, Biaya cepat dan Cost Slope 
 










A 1 2 8 6 4000 5000 500 
B 1 3 7 4 3000 4800 600 
C 2 4 6 3 2500 3250 250 
D 3 4 9 6 5000 6500 500 
E 4 5 4 2 2000 3500 750 
Durasi Total = 20 Hari 
 
Biaya langsung total dengan waktu normal  = Rp. 16.500,00 




Pertambahan biaya akibat durasi aktifitas D berkurang 1 hari = Rp. 500,00 
Slack aktifitas C menjadi 1 
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  Cost Slope = BiayaCepat −BiayaNormalDurasiNormal −DurasiCepat   
3. Menyusun kembali jaringan kerjanya 
4. Mengulangi lagi langkah kedua 
Langkah kedua akan terhenti apabila terjadi pertambahan lintasan 
kritis dan bila terdapat lebih dari satu lintasan kritis, maka langkah 
kedua dilakukansecara serentak pada semua lintasan kritis dan 
perhitungan cost slope nya dijumlahkan. 
5. Langkah ke-empat dihentikan apabila terdapat salah satu lintasan 
kritis dimana aktifitas-aktifitasnya telah jenuh seluruhnya atau tidak 
mungkin dapat dikompres lagi, yang di maksud keadaaan jenuh adalah 
tidak ada lagi free float atau slack antar aktifitas dan tidak ada lagi cost 
slope. sehingga pengendalian biaya telah maksimum.  
 
3.5 Contoh Analisa Metode Cut Set 
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2. Melakukan kompresi pada aktifitas yang berada pada lintasan kritis, 
aktifitas yang berada di luar lintasan kritis dan yang mempunyai cost 
slope terendah, prinsip pemilihan kompresi pada kegiatan dengan cost 
slope terendah adalah dikarenakan untuk mendapatkan tambahan biaya 
yang minimum.  
a. Produktifitas kerja rata-rata per hari = VolumePeker jaanDurasiNormal  
 
b. Produktifitas rata-rata kerja per jam =    ProduktifitasPerHari8Jam  
 
c. jumlah durasi yang akan dipercepat dihitung dengan urutan : 
Produktifitas lembur per hari  
= 4 jam per hari x 0,6 x Produktifitas normal per jam 
Produktifitas kerja lembur per hari  
= Produktifitas normal per hari + produktifitas lembur per hari  
Durasi Percepatan = VolumeJumlahKerjaLemburSatuHari  
 
d. Biaya cepat adalah biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk   
  menyelesaikan kegiatan dengan durasi cepat.    
      
  Biaya normal per hari = BiayaNormalDurasiNormal  
     
 
  Biaya cepat = Durasi dipercepat x 1,5 x biaya normal per hari 
 
e. Cost slope adalah biaya tambahan yang dibutuhkan untuk setiap   
  mempercepat kegiatan 1 hari, dihitung dengan cara : 
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3. Data Pendukung 
Guna menganalisa waktu dan biaya, selain time schedule dan anggaran 
biaya, untuk data penunjang juga diperlukan gambar proyek serta laporan 
mingguan dan bulanan. 
 
3.3 Pembuatan Diagram Panah 
Time schedule proyek biasanya berupa diagram balok, sehingga untuk 
menubahnya menjadi diagram panah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut 
: 
1. Mengurangi tiap aktifitas, bila terdapat overlap pada suatu aktifitas, 
maka aktifitas tersebut dibagi menjadi beberapa kegiatan sesuai 
dengan overlapnya. 
2. Menentukan durasi pengerjaan tiap aktifitas. 
3. Menentukan ketiatan yang mendahului kegiatan lainnya. 
4. Membentuk diagram panah disertai dengan elemen-elemen waktu 
pendukungnya. 
5. Menentukan lintasan kritis 
Untuk menentukan lintasan kritis di dalam studi ini dipergunakan 
perhitungan maju seperti pada sub bab 2.2.2. 
 
3.4 Langkah-langkah penyelesaian metode Cut Set Sistem 
Untuk lebih jelasnya, analisa waktu dan biaya dengan Cut Set Sistem 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Menyusun jaringan kerja proyek dengan menuliskan cost slope dari 
masing-masing aktifitas 





3.1 Uraian Umum 
 Analisa adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan suatu 
masalah malalui proses pengumpulan dan pengolahan data, agar mendapatkan 
ketepatan dalan analisa. Maka perlu dibuat metodologi penelitian, tahapan-tahan 
analisa tersebut merupakan urutan langkah yang harus dilakukan oleh peneliti 
dalam melaksanakan penelitiannya. Keterkaitan dari masing-masing tahap sangat 
erat karena hasil dari analisa sebelumnya akan menentukan analisa selanjutnya. 
 
3.2 Pengumpulan data 
 Proses yang pertama kali dilakukan adalah pengumpulan data dari proyek 
yang ditinjau. Agar nantinya hasil analisa akan dapat di bandingkan dengan hasil 
sesunguhnya. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Schedule proyek 
Untuk dapat mengetahui waktu yang diperlukan dalam penyelesaian 
proyek dan jadwal dari masing-masing aktifitas, diperlukan Schedule dari 
proyek yang nantinya akan membantu dalam menentukan durasi tiap 
aktifitas. 
2. Anggaran Biaya Proyek 
Dalam menentukan analisa waktu dan biaya, faktor biaya sangat 
menentukan untuk dapat mempercepat durasi dapat mengakibatkan 
naiknya biaya langsung dan turunnya biaya tidak langsung dari proyek.  
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5.2 Saran 
 
 Penerapan metode cut set pada penulisan studi ini,  hanya melakukan 
pertambahan pada waktu kerja atau lembur. Disamping pertambahan jam kerja, 
metode percepatan juga diharapkan dapat dilakukan dengan menambah jumlah 
tenaga kerja. Selain juga disarankan pada pihak kontraktor dapat menerapkan 
sistem cut set ini jika terdapat keterlambatan pada pelaksanaan proyek. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian metode cut set dapat di tarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Percepatan waktu maksimal dan jumlah biaya pada pelaksanaan proyek 
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMAN 3 Samarinda 
ini adalalah dengan durasi 449 hari dan jumlah biaya sebesar  
Rp. 7,036,746,033. 
2. Hasil yang diperoleh dari analisa perhitungan metode cut set ini akan 
dapat dibandingkan dengan perhitungan analisa waktu dan biaya dari 
proyek, yaitu sebagai berikut : 
Biaya total pada proyek  = Rp. 6.957.703.309 
Durasi      = 455 hari 
Biaya total dengan metode cut set = Rp. 7,036,746,033 
Durasi     = 449 hari 
Dari jumlah perbandingan waktu dan biaya di atas terdapat perbedaan 
durasi dengan selisih 6 hari kerja dan selisih biaya yang terjadi sebesar Rp. 
79.042.724. 
 
Durasi metode Cut Set lebih cepat 1,31% dari pada durasi normal proyek 
dan jumlah biaya total metode Cut Set mengalami kenaikan sebesar 1,13% 
dari pada biaya total normal proyek  
	   71	  
Tabel 4.12 Durasi dan Total Biaya Proyek  
     KOMPRESI DURASI BIAYA LANGSUNG 
BIAYA TIDAK 
LANGSUNG TOTAL BIAYA 
          
1 455  6,325,516,112   632,518,250   6,958,034,362  
5 454  6,340,269,997   631,128,100   6,971,398,097  
10 453  6,354,384,663   629,737,950   6,984,122,613  
14 452  6,371,528,560   628,347,800   6,999,876,360  
18 450  6,395,044,896   625,567,500   7,020,612,396  
20 449  6,412,568,683   624,177,350   7,036,746,033  
 
 Dari data perhitungan di atas dapat dibuat grafik biaya langsung, biaya 
tidak langsung dan biaya total proyek. 
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4.8 Hasil Analisa Percepatan Cut Set 
 
 
 Pada proyek pembangunan gedung laboratorium dan ruang praktikum 
SMAN 3, Samarinda, Kalimantan Timur ini, biaya langsung yang dikeluarkan 
untuk pelaksanaanya adalah sebesar Rp. 6.325.185.059, nilai tersebut belum 
ditambah dengan nilai IMB dan PPN. Untuk lebih jelas nilai total proyek dapat 
dilihat pada rekapitulasi anggaran biaya pada lampiran 3. 
 
 Biaya langsung proyek =  Rp. 6.325.185.059 
 Biaya tidak langsung   =  Rp. 632,518,250  
 
Pada perhitungan biaya tidak langsung, diasumsikan sama setiap harinya, 
dengan durasi normal proyek selama 455 hari, sehingga akan didapatkan biaya 
tidak langsung per hari adalah Rp. 632,518,250 / 455 = Rp. 1.390.150 / hari. 
 
 Hasil dari perhitungan dengan sistem cut set ini didapatkan durasi yang 
paling maksimal, dimana seluruh kegiatan telah jenuh dan tidak dapat di cut lagi. 
Durasi dan biaya maksimal didapat pada kompresi ke- 20. Keseluruhan kompresi 
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Dalam proses mempercepat waktu penyelesaian proyek dengan 
menambahkan jam kerja atau lembur, diusahakan agar pertambahan biaya yang 
ditimbulkan seminimum mungkin. Penekanan (kompresi) durasi proyek dilakukan 
untuk semua aktivitas yang berada pada lintasan kritis dan dimulai dari aktivitas 
yang mempunyai cost slope  terendah. Dari tahap-tahap kompresi tersebut akan 
dicari waktu dan biaya yang maksimal.  
 
Tabel 4.11 Lintasan Kritis Dengan Cost Slope Terendah Sampai Tertinggi 
No Kegiatan Kode Cost Slope 
1 Landscap H Rp. 487.547 
2 Pek. Persiapan I Rp. 1.068.636 
3 Pek. Tanah A Rp. 2.267.541 
4 Pek. Plafond II F4 Rp. 4.509.830 
5 Pek. Struktur LT2 D Rp. 4.891.754 
6 Pek. Cat-catan E5/F7 Rp. 6.776.757 
7 Pek. Atap F6 Rp. 7.240.471 
8 Pek. Pondasi B Rp. 8.000.450 
9 Pek. Struktur LT1 C Rp. 14.079.360 
 Sumber : Analisa Perhitungan tabel 4.8 
 Setelah disusun cost slope kegiatan mulai dari yang terendah sampai 
tertinggi, maka akan dapat di mulai menghitung analisa percepatan jadwal 
kegiatan dari lintasan kritis tersebut dan juga menghitung analisa percepatan pada 
seluruh lintasan, sehingga akan didapatkan keseluruhan kegiatan dengan nilai 
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 Dari data tabel diatas dapat diketahui lintasan kritis pada kegiatan proyek 
ini adalah I, A, B, C, D, E3, E5/F7, E8, E9, F4, H. Lintasan kritis inilah yang akan 
dilakukan percepatan atau kompresi jadwal pelaksanaannya.  
 
4.6 Biaya Upah Lembur Pekerja 
 Dalam melakukan percepatan durasi ini di lakukan dengan penambahan 
jam kerja atau lembur, dengan menambah waktu kerja selama 4 jam dengan 
menggunakan tenaga kerja yang sama. Perhitungan upah lembur mengacu pada 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, 
dapat dilihat pada tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10 Perhitungan Upah Lembur 
No Keterangan Kepala Tukang Mandor Tukang Pekerja 
1 Upah harian (8 jam) Rp. 85.000 Rp. 100.000 Rp. 70.000 Rp. 45.000 
      
2 Upah Lembur     
 1 jam Rp. 18.424 Rp. 21.676 Rp. 15.173 Rp. 9.754 
 3 jam Rp. 55.272 Rp. 65.028 Rp. 45.519 Rp. 29.262 
 Total Upah Lembur Rp. 73.696 Rp. 86.704 Rp. 60.692 Rp. 39.016 
      
3 Total Upah Rp. 158.696 Rp. 186.704 Rp. 130.692 Rp. 84.016  
4 Total Biaya Lembur Rp. 558.108 
Sumber : Analisa Perhitungan 
 
4.7  Analisis Percepatan ( Kompresi ) 
 Dalam mempercepat penyelesaian suatu proyek dengan melakukan 
kompresi durasi, diupayakan agar penambahan dari segi biaya seminimal 
mungkin. Pengendalian biaya dilakukan adalah biaya langsung, karena biaya 
inilah yang akan bertambah apabila dilakukan pengurangan durasi.  
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4.5 Menentukan Jalur Kritis, Free Float dan Total Float 
 Untuk menentukan jalur kritis dari aktivitas, harus dihitung terlebih dahulu 
free float dan total float dari masing-masing kegiatan. Dapat dihitung dengan 
rumus :  
Total Float = Late Finish – Early Start – Durasi  
Free Float = Early Finish – Early Start – Durasi  
Jalur Kritis adalah jalur yang melewati aktivitas dimana Total Float = 
Free Float = 0, artinya jalur dimana setiap aktivitas tidak memiliki waktu 
kelonggaran, baik total float maupun free float. Perhitungan free float, total float 
dan jalur kritis dapat dilihat pada tabel 4.9. 
Tabel 4.9 Perhitungan Free Float, Total Float dan Jalur Kritis 




Kritis Start Finish Start Finish 
I 1-2 45 0 45 0 45 0 0 Kritis 
A 2-3 30 45 75 75 75 0 0 Kritis 
B 3-4 80 75 155 75 155 0 0 Kritis 
C 4-6 75 155 230 155 230 0 0 Kritis 
D 6-7 61 230 291 230 291 0 0 Kritis 
E1 7-8 30 291 321 291 323 2 0  
E2 11-15 31 361 392 363 394 2 0  
E3 7-13 30 291 381 291 381 0 0 Kritis 
E4 15-17 31 392 425 394 425 2 2  
E5/F7 13-17 44 381 425 381 425 0 0 Kritis 
E6/F8 12-17 55 367 425 370 425 3 3  
E7/F3 10-16 60 336 396 336 397 1 0  
E8 4-5 31 155 186 155 186 0 0 Kritis 
E9 8-15 29 321 392 323 394 0 0 Kritis 
E10/F9 10-12 31 336 367 336 370 3 0  
F1 7-9 31 291 322 291 324 2 0  
F2 14-18 30 362 390 364 394 2 0  
F4 10-13 45 336 381 336 381 0 0 Kritis 
F5 18-17 31 390 425 394 425 4 4  
F6 7-10 45 291 336 291 336 0 0 Kritis 
G 16-17 28 396 425 397 425 1 1  
H 17-19 30 425 455 425 455 0 0 Kritis 
i 1 8-11 40 321 361 323 363 27 0  
i 2 9-14 40 322 362 324 364 13 0  
Sumber : Analisa Data Proyek 
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Tabel 4.7 Daftar Kegiatan Proyek 
Nama Kegiatan Kode Kegiatan Predecessor Durasi ( hari ) 
Pek. Persiapan I - 45 
Pek. Tanah A - 30 
Pek. Pondasi B A 80 
Pek. Struktur LT 1 C B 75 
Pek. Struktur LT 2 D C 61 
Pek. Arsitektur LT 1 E   
Pek. Dinding  E1 D 30 
Pek. Lantai dan Dinding 
Keramik  E2 I 31 
Pek. Plafond  E3 D 30 
Pek. Kusen, Pintu, Jendela 
dan Penggantung  E4 I 31 
Pek. Cat-catan  E5 F4 21 
Pek. Kaca E6 E10 / F9 25 
Pek. Sanitary E7 F6 30 
Pek Drainase E8 B 31 
Pek. Meja Laboratorium E9 E1 29 
Pek. Hand Railing E10 F6 15 
Pek. Arsitektur LT 2 F   
Pek. Dinding F1 D 31 
Pek. Lantai dan Dinding 
Keramik F2 I 30 
Pek. Sanitary F3 F6 30 
Pek. Plafond F4 F6 45 
Pek. Kusen, Pintu, jendela 
dan Penggantung F5 F2 31 
Pek. Atap F6 D 45 
Pek. Cat-catan F7 F4 23 
Pek. Kaca F8 E10 / F9 30 
Pek. Hand Railing F9 F6 16 
Pek. Halaman dan 
Perbaikan Atap G E7 / F3 28 
Pek. Landscap H E5 / F7 30 
Pek. Elektrikal i E1 / F1 80 
Sumber : Analisa Data Proyek 
4.4 Menyusun Jaringan Kerja Waktu Normal 
 Setelah membuat tabel daftar kegiatan proyek, selanjutnya adalah 
menyusun jaringan kerja dengan membuat diagram jaringan. Diagram jaringan 
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5. Analisa Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat 
Data terakhir yang diperlukan dalam analisa ini adalah analisa harga 
satuan upah, bahan dan alat, dapat dilihat pada tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Analisa Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat 
 
Sumber : Data Proyek 
Data analisa harga satuan upah bahan dan alat pada pelaksanaan 
proyek tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 
 
4.3 Analisa jadwal 
 Dari data-data proyek di atas dapat dilakukan proses analisa jadwal normal 
pelaksanaan proyek yang  akan di jelaskan dalam tabel dan akan dibuat jaringan 
kerja pelaksanaan proyek dengan waktu normal. 
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Tabel 4.5 Daftar Harga Satuan Alat 
 
 
Sumber : Data Proyek 
 
Data daftar harga satuan upah, daftar harga satuan bahan dan harga 
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Tabel 4.3 Daftar Harga Satuan Upah 
 
 Sumber : Data Proyek 	  
                     
 Tabel 4.4 Daftar Harga Satuan Bahan 
 
 Sumber : Data Proyek 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
 
         Sumber : Data Proyek 
 
Untuk data rekapitulasi rencana anggaran biaya selengkanya dapat 
dilihat pada lampiran 3. 
 
4. Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat. 
Data daftar harga satuan upah, bahan dan alat selanjutnya dapat dilihat 
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2. Analisa Rencana Anggaran Biaya 
Data selanjutnya yang diperlukan dalam analisa jaringan kerja 
pelaksanaan proyek adalah data analisa rencana anggaran biaya, seperti 
tertera pada tabel 4.1 
Tabel 4.1 Analisa Rencana Anggaran Biaya 
 
Sumber : Data Proyek 
 
Untuk data analisa rencana anggaran biaya selengkapnya dapat dilihat 
pada lampiran 2. 
 
3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
Data rekapitulasi rencana anggaran biaya akan digunakan untuk 
menganalisa biaya normal dan biaya percepatan pada pelaksanaan 
proyek, data rekapitulasi  rencana anggaran biaya dapat dilihat pada 
tabel 4.2 
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   Sumber : Data Proyek 
 
 
           Gambar 4.1 Time Schedule Pelaksanaan Proyek 
 
  Untuk data time schedule pelaksanaan proyek selengkapnya dapat dilihat   

































4.1 Deskripsi Proyek 
1. Nama Proyek  : Pembangunan Laboratorium Dan Ruang  
    Praktikum SMAN 3 Samarinda Kalimantan   
  Timur. 
2. Lokasi Proyek   : Kota Samarinda 
3. Kontraktor Pelaksanan : PT. Tastia Permata Sejahtera 
4. Konsultan Pengawas : CV. Patoya Indah 
5. Fungsi Bangunan  : Gedung Sekolah 
6. Jumlah Lantai  : 2 ( Dua ) lantai 
 
4.2 Data Proyek 
 Data-data proyek yang akan digunakan dalam analisa metode cut set ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Time Schedule / Kurva S 
Data time schedule akan digunakan dalam menentukan jaringan kerja, 
yaitu node-node kegiatan pelaksanaan pekerjaan proyek. Time 
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